

## Milestones and deliverables

Продолжительность проекта: 36 месяцев с января 2009 до декабря 2011

Внутренние встречи консорциума	Публичные мероприятия	Отчетные периоды	Отчеты	IM = Internal Meeting D = Deliverable
--------------------------------	-----------------------	------------------	--------	--

Name and number	Название	WP	Даты	Место проведения, Ответственный партнер
IM1. Kick-off meeting	IM1. Kick-off meeting	WP0	Февраль 2009	Москва ЦЭФИР
IM2. Data collection strategies and discussion of methodology	IM2. Обсуждение стратегии сбора данных и методологии моделирования	WP0	Май 2009	Интернет-конференция ЦЭФИР
D1. Project presentation	D1. Презентация проекта	WP0	М6 – Июнь 2009	ЦЭФИР
D1.1 Overview of the relevant literature	D1.1 Обзор литературы	WP1	М6 – Июнь 2009	ЦЭФИР
D1.2 Description of the modelling methodology	D1.2 Описание методологии моделирования	WP1	М9 – Сентябрь 2009	ЦЭФИР
IM3. Discussion of data collection and progress of WP3 and WP4	IM3. Обсуждение вопросов сбора данных и планов работ по рабочим пакетам WP3 и WP4	WP0	М10 – Октябрь 2009	Москва ЦЭФИР
D2.1 Description of the constructed database, data quality and data collection methods	D2.1 Описание созданной базы данных	WP2	М15 – Март 2010	ЦЭФИР
D2.2 The spatial -economic-environmental database for the model	D2.2 Межрегиональная экономико-экологическая база данных для модели	WP2	М15 – Март 2010	ЦЭФИР
IM4. Discussion of data collection and strategy for WP5, WP6 and WP7. Presentation of results of WP2, WP3 and WP4.	IM4. Обсуждение сбора данных и рабочих пакетов WP5, WP6 и WP7. Презентация результатов рабочих пакетов WP2, WP3 и WP4.	WP0	М16 – Апрель 2010	Екатеринбург ЦЭФИР, ZEW, TML
ES1. An academic seminar	ES1. Публичный семинар – информация о проекте SUST-RUS	WP10	М17 – Апрель 2010	Екатеринбург ЦЭФИР, УрГУ
D3 Description of the general structure of the spatial-economic-ecological model for Russia	D3 Описание общей структуры межрегиональной экономико-экологической модели для Российской Федерации	WP3	М18 – Июнь 2010	TML
D4 Description of a set of the sustainability indicators coupled with the constructed model	D4 Описание индикаторов устойчивости в рамках сконструированной модели	WP4	М18 – Июнь 2010	TML
D0.2 Periodic reporting	D0.2 Отчет (первый отчетный период)	WP0	М18 – Июнь 2010	Все партнеры + ЦЭФИР